

1. Etappe

1. Etappe
Ersatz Wasserleitung und Gasleitung Bühlstrasse: ca. 23.01.19 - 08.02.19

Sperrung
Fussgänger

- Fahrbahn Bühlstrasse beidseitig und bergseitiges Trottoir gesperrt
- seeseitiges Trottoir für Fussgänger offen

4. Etappe

4. Etappe
Neubau Fahrbahn und Trottoir Seeseite Bühlstrasse: ca. 08.03.19 - 29.03.19

Sperrung
Fussgänger

- Fahrbahn Bühlstrasse beidseitig und seeseitiges Trottoir gesperrt
- bergseitiges Trottoir für Fussgänger offen

2. Etappe

2. Etappe
Neubau Trottoir Bergseite Bühlstrasse: ca. 08.02.19 - 21.02.19

Sperrung
Fussgänger

- Fahrbahn Bühlstrasse beidseitig und bergseitiges Trottoir gesperrt
- seeseitiges Trottoir für Fussgänger offen

5. Etappe

5. Etappe
Neubau Fahrbahn Zürichstrasse inkl. Deckbelag: ca. 29.03.19 - 12.04.19

Sperrung
Fussgänger

- Fahrbahn Zürichstrasse beidseitig gesperrt
- seeseitiges Trottoir für Fussgänger offen

3. Etappe

3. Etappe
Neubau Fahrbahn und Trottoir Seeseite Bühlstrasse: ca. 21.02.19 - 08.03.19

Sperrung
Fussgänger

- Fahrbahn Bühlstrasse beidseitig und seeseitiges Trottoir gesperrt
- bergseitiges Trottoir für Fussgänger offen

6. Etappe

6. Etappe
Neubau seeseitiges Trottoir Zürichstrasse+Deckbelag: ca. 12.04.19 - 19.04.19

Sperrung
Fussgänger

- seeseitiges Trottoir Zürichstrasse gesperrt
- abgesperrte Umleitung für Fussgänger entlang Baustelle bereitstellen

7. Etappe

7. Etappe
Neubau Trottoir Bergseite Bühlstrasse: ca. 19.04.19 - 03.05.19

Sperrung
Fussgänger

- bergseitiges Trottoir gesperrt
- seeseitiges Trottoir für Fussgänger offen

8. Etappe

8. Etappe
Einbau Deckbelag Bühlstrasse: ca. 03.05.19 - ca. 10.05.19

Sperrung
Fussgänger

- Bühlstrasse beidseitig gesperrt
- seeseitiges und bergseitiges Trottoir für Fussgänger offen