

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>Gesamttotal, inkl. Reserven und Mwst.</b>				<b>48'290'000</b>
./ An der Urne bewilligte Nettokosten für Gestaltung Oberwachtstrasse / Anbindung.				-2'800'000
<b>Total, inkl. Reserven und Mwst.</b>				<b>51'090'000</b>
1	Vorbereitungsarbeiten			6'859'000
2	Gebäude			21'071'000
4	Umgebung			6'427'420
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			8'963'000
6	Reserven			3'193'600
8	Mehrwertsteuer			3'784'480
9	Ausstattung			792'000
<b>Total, inkl. Reserven und Mwst.</b>				<b>51'090'000</b>
6	Reserven			3'193'600
8	Mehrwertsteuer			3'784'480
<b>Total, excl. Reserven und Mwst.</b>				<b>44'113'000</b>
<b>Gesamttotal Gebäude Nord, inkl. Anteil Baugrube, excl. Reserve, excl. Mwst.</b>				<b>9'492'000</b>
<b>Gesamttotal Gebäude Süd, inkl. Anteil Baugrube, excl. Reserve, excl. Mwst.</b>				<b>7'428'000</b>
<b>Gesamttotal Tiefgarage, inkl. Anteil Baugrube, excl. Reserve, excl. Mwst.</b>				<b>10'783'000</b>
<b>Gesamttotal Umgebung, excl. Reserve, excl. Mwst.</b>				<b>2'229'000</b>
<b>Gesamttotal Allgemein   excl. Reserve, excl. Mwst.</b>				<b>704'000</b>
<b>Gesamttotal OWU Kreisel &amp; Anbindung, excl. Reserven, excl. Mwst.</b>				<b>1'899'000</b>
<b>Gesamttotal Zürichstrasse, excl. Reserven, excl. Mwst.</b>				<b>495'000</b>
<b>Gesamttotal Werkleitungen, excl. Reserven, excl. Mwst.</b>				<b>380'000</b>
<b>Gesamttotal Rampe, Treppe und Lift, excl. Reserven, excl. Mwst.</b>				<b>2'193'420</b>
<b>Gesamttotal Honorare, excl. Reserven, excl. Mwst.</b>				<b>7'178'000</b>
<b>Einzeln ausgewiesene Positionen, excl. Reserve, excl. Mwst.</b>				<b>1'331'000</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>Gesamttotal Gebäude Nord, inkl. Anteil Baugrube, excl. Reserven / Mwst.</b>				<b>9'492'000</b>
1	Vorbereitungsarbeiten			602'000
2	Gebäude			7'875'000
4	Umgebung			63'000
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			160'000
6	Reserven			0
8	Mehrwertsteuer			0
9	Ausstattung			792'000
<b>Gesamttotal Gebäude Süd, inkl. Anteil Baugrube, excl. Reserven / Mwst.</b>				<b>7'428'000</b>
1	Vorbereitungsarbeiten			597'000
2	Gebäude			6'604'000
4	Umgebung			71'000
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			156'000
6	Reserven			0
8	Mehrwertsteuer			0
9	Ausstattung			0
<b>Gesamttotal Tiefgarage, inkl. Anteil Baugrube, excl. Reserven / Mwst.</b>				<b>10'783'000</b>
1	Vorbereitungsarbeiten			4'090'000
2	Gebäude			6'555'000
4	Umgebung			0
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			138'000
6	Reserven			0
8	Mehrwertsteuer			0
9	Ausstattung			0
<b>Gesamttotal Umgebung, excl. Reserven / Mwst.</b>				<b>2'229'000</b>
1	Vorbereitungsarbeiten			0
2	Gebäude			37'000
4	Umgebung			2'152'000
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			40'000
6	Reserven			0
8	Mehrwertsteuer			0
9	Ausstattung			0
<b>Gesamttotal Allgemein   Reserve BNZ, excl. Mwst.</b>				<b>1'041'000</b>
1	Vorbereitungsarbeiten			318'000
2	Gebäude			0
4	Umgebung			0
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			386'000
6	Reserven			337'000
8	Mehrwertsteuer			0
9	Ausstattung			0
<b>Gesamttotal OWU Kreisel &amp; Anbindung, inkl. Reserven, excl. Mwst.</b>				<b>2'089'000</b>
1	Vorbereitungsarbeiten			782'000
2	Gebäude			0
4	Umgebung			1'117'000
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			0
6	Reserven			190'000
8	Mehrwertsteuer			0
9	Ausstattung			0

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>Gesamttotal Zürichstrasse, inkl. Reserven, excl. Mwst.</b>				<b>545'000</b>
1	Vorbereitungsarbeiten			0
2	Gebäude			0
4	Umgebung			495'000
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			0
6	Reserven			50'000
8	Mehrwertsteuer			0
9	Ausstattung			0
<b>Gesamttotal Werkleitungen, inkl. Reserven, excl. Mwst.</b>				<b>418'000</b>
1	Vorbereitungsarbeiten			380'000
2	Gebäude			0
4	Umgebung			0
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			0
6	Reserven			38'000
8	Mehrwertsteuer			0
9	Ausstattung			0
<b>Gesamttotal Rampe, Treppe und Lift, inkl. Reserven, excl. Mwst.</b>				<b>2'627'020</b>
1	Vorbereitungsarbeiten			0
2	Gebäude			0
4	Umgebung			2'057'420
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			136'000
6	Reserven			433'600
8	Mehrwertsteuer			0
9	Ausstattung			0
<b>Gesamttotal Honorare, inkl. Reserven, excl. Mwst.</b>				<b>7'249'000</b>
1	Vorbereitungsarbeiten			0
2	Gebäude			0
4	Umgebung			0
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			7'178'000
6	Reserven			71'000
8	Mehrwertsteuer			0
9	Ausstattung			0
<b>Einzeln ausgewiesene Positionen, excl. Reserven / Mwst.</b>				<b>1'331'000</b>
1	Vorbereitungsarbeiten			90'000
2	Gebäude			0
4	Umgebung			472'000
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			769'000
6	Reserven			0
8	Mehrwertsteuer			0
9	Ausstattung			0

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>Gesamttotal Gebäude Nord, inkl. Anteil Baugrube, excl. Reserven / Mwst.</b>				<b>8'540'000</b>
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>602'000</b>
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			<b>7'875'000</b>
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>63'000</b>
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>160'000</b>
<b>6</b>	<b>Reserven</b>			<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>792'000</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>602'000.00</b>
10	Räumungen, Terrainvorbereitungen		4'000.00	
101	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	4'000.00		
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen		247'000.00	
118	Baugrubenaushub	239'000.00		
119	Uebriges	8'000.00		
12	Sicherungen, Provisorien		8'000.00	
122	Provisorien	8'000.00		
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung		137'000.00	
130	Baustellensicherheit	0.00		
131	Abschrankungen	23'000.00		
132	Zufahrten, Plätze	0.00		
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.	0.00		
131	Abschrankungen	0.00		
139	Allgemeine Baustelleneinrichtungen	114'000.00		
17	Spez. Foundationen, Baugrubensicherheit, Grundwasserabdichtung		206'000.00	
171	Pfähle	32'000.00		
172	Baugrubenabschlüsse	163'000.00		
176	Wasserhaltung	11'000.00		
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			<b>7'875'000.00</b>
21	Rohbau 1		2'226'000.00	
211	Baumeisterarbeiten	2'213'000.00		
215	Montagebau als Leichtbaukonstruktion	13'000.00		
22	Rohbau 2		1'063'000.00	
221	Fenster, Aussentüren, Tore	601'000.00		
222	Spenglerarbeiten	24'000.00		
223	Blitzschutz	31'000.00		
224	Bedachungsarbeiten	165'000.00		
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	74'000.00		
227	Äussere Oberflächenbehandlung	6'000.00		
228	Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz	162'000.00		
23	Elektroanlagen		1'249'000.00	
231	Apparate Starkstrom	190'000.00		
232	Starkstrominstallationen	324'000.00		
233	Leuchten und Lampen	138'000.00		
235	Apparate Schwachstrom	109'000.00		
236	Schwachstrominstallation	56'000.00		
237	Gebäudeautomation	417'000.00		
238	Bauprovisorien	15'000.00		
239	Übriges	0.00		
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen		1'427'000.00	
242	Wärmeerzeugung	409'000.00		
243	Wärmeverteilung	242'000.00		
244	Lüftungsanlagen	556'000.00		
246	Kälteanlagen	207'000.00		
247	Spezialanlagen RWA	13'000.00		

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
25	Sanitäranlagen		690'000.00	
251	Allgemeine Sanitärapparate	87'000.00		
252	Spezielle Sanitärapparate	30'000.00		
253	Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate	166'000.00		
254	Sanitärleitungen	154'000.00		
255	Dämmungen Sanitärinstallation	46'000.00		
256	Sanitärinstallationselemente	18'000.00		
258	Kücheneinrichtungen	181'000.00		
259	Übriges, Bauwasserprovisorium	8'000.00		
26	Transportanlagen		108'000.00	
261	Aufzüge	108'000.00		
27	Ausbau 1		589'000.00	
271	Gipsarbeiten	43'000.00		
272	Metallbauarbeiten	258'000.00		
273	Schreinerarbeiten	240'000.00		
274	Spezialverglasungen (innere)	0.00		
275	Schliessanlagen	15'000.00		
277	Elementwände	33'000.00		
28	Ausbau 2		523'000.00	
281	Bodenbeläge	354'000.00		
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	28'000.00		
283	Deckenbekleidungen	11'000.00		
285	Innere Oberflächenbehandlungen	110'000.00		
286	Bauaustrocknung	10'000.00		
287	Baureinigung	10'000.00		
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>63'000.00</b>
45	Erschliessungen durch Leitungen (innerhalb Grundstück)		63'000.00	
451	Erdarbeiten	5'000.00		
452	Kanalisationsleitungen	52'000.00		
453	Elektroleitungen	0.00		
455	Sanitärleitungen	6'000.00		
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>160'000.00</b>
51	Bewilligungen, Gebühren		160'000.00	
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	45'000.00		
512	Anschlussgebühren	115'000.00		
<b>6</b>	<b>Reserve</b>			<b>728'000.00</b>
69	Reserven		728'000.00	
0	Reserven	728'000.00		
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>778'320.00</b>
88	Umbuchung MwSt.		778'320.00	
881	MwSt. zu Vorbereitungsarbeiten	8'880.00		
882	MwSt. zu Gebäude	630'000.00		
884	MwSt. zu Umgebung	5'040.00		
885	MwSt. zu Baunebenkosten	12'800.00		
886	MwSt. zu Reserven	58'240.00		
889	MwSt. zu Ausstattung	63'360.00		
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>792'000.00</b>
90	Möbel		369'000.00	
907	Klassenzimmer (Tische, Stühle, Schränke)	369'000.00		
92	Textilien		248'000.00	
921	Vorhänge und Innendekorationsarbeiten	248'000.00		
93	Geräte, Apparate		175'000.00	
932	Geräte und Apparate in Klassenzimmer	175'000.00		

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>Gesamttotal Gebäude Süd, inkl. Anteil Baugrube, excl. Reserven / Mwst.</b>				<b>7'272'000</b>
1	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>597'000</b>
2	<b>Gebäude</b>			<b>6'604'000</b>
4	<b>Umgebung</b>			<b>71'000</b>
5	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>156'000</b>
6	<b>Reserven</b>			<b>0</b>
8	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>0</b>
9	<b>Ausstattung</b>			<b>0</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>597'000.00</b>
10	Räumungen, Terrainvorbereitungen		4'000.00	
101	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	4'000.00		
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen		247'000.00	
118	Baugrubenaushub	239'000.00		
119	Uebrig	8'000.00		
12	Sicherungen, Provisorien		8'000.00	
122	Provisorien	8'000.00		
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung		132'000.00	
130	Baustellensicherheit	0.00		
131	Abschrankungen	23'000.00		
132	Zufahrten, Plätze	0.00		
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.	0.00		
131	Abschrankungen	0.00		
139	Allgemeine Baustelleneinrichtungen	109'000.00		
17	Spez. Foundationen, Baugrubensicherheit, Grundwasserabdichtung		206'000.00	
171	Pfähle	32'000.00		
172	Baugrubenabschlüsse	163'000.00		
176	Wasserhaltung	11'000.00		
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			<b>6'604'000.00</b>
21	Rohbau 1		2'128'000.00	
211	Baumeisterarbeiten	2'128'000.00		
215	Montagebau als Leichtbaukonstruktion	0.00		
22	Rohbau 2		1'279'000.00	
221	Fenster, Aussentüren, Tore	767'000.00		
222	Spenglerarbeiten	20'000.00		
223	Blitzschutz	31'000.00		
224	Bedachungsarbeiten	247'000.00		
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	77'000.00		
227	Äussere Oberflächenbehandlung	8'000.00		
228	Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz	129'000.00		
23	Elektroinstallationen		397'000.00	
231	Apparate Starkstrom	48'000.00		
232	Starkstrominstallationen	156'000.00		
233	Leuchten und Lampen	46'000.00		
235	Apparate Schwachstrom	29'000.00		
236	Schwachstrominstallation	28'000.00		
237	Gebäudeautomation	80'000.00		
238	Bauprovisorien	10'000.00		
239	Übrig	0.00		
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen		1'024'000.00	
242	Wärmeerzeugung	228'000.00		
243	Wärmeverteilung	297'000.00		
244	Lüftungsanlagen	348'000.00		
246	Kälteanlagen	142'000.00		
247	Spezialanlagen RWA	9'000.00		
249	Reserve	0.00		

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
25	Sanitäreanlagen		680'000.00	
251	Allgemeine Sanitärapparate	160'000.00		
252	Spezielle Sanitärapparate	20'000.00		
253	Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate	46'000.00		
254	Sanitärleitungen	175'000.00		
255	Dämmungen Sanitärinstallation	47'000.00		
256	Sanitärinstallationselemente	44'000.00		
258	Kücheneinrichtungen	180'000.00		
259	Übriges, Bauwasserprovisorium	8'000.00		
26	Transportanlagen		70'000.00	
261	Aufzüge	70'000.00		
27	Ausbau 1		504'000.00	
271	Gipsarbeiten	127'000.00		
272	Metallbauarbeiten	152'000.00		
273	Schreinerarbeiten	193'000.00		
274	Spezialverglasungen (innere)	0.00		
275	Schliessenanlagen	11'000.00		
277	Elementwände	21'000.00		
28	Ausbau 2		522'000.00	
281	Bodenbeläge	285'000.00		
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	65'000.00		
283	Deckenbekleidungen	0.00		
285	Innere Oberflächenbehandlungen	145'000.00		
286	Bauaustrocknung	10'000.00		
287	Baureinigung	17'000.00		
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>71'000.00</b>
45	Erschliessungen durch Leitungen (innerhalb Grundstück)		71'000.00	
451	Erdarbeiten	5'000.00		
452	Kanalisationsleitungen	60'000.00		
455	Sanitärleitungen	6'000.00		
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>156'000.00</b>
51	Bewilligungen, Gebühren		156'000.00	
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	41'000.00		
512	Anschlussgebühren	115'000.00		
<b>6</b>	<b>Reserve</b>			<b>577'000.00</b>
69	Reserven		577'000.00	
694	Reserven	577'000.00		
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>601'120.00</b>
88	Umbuchung MwSt.		601'120.00	
881	MwSt. zu Vorbereitungsarbeiten	8'480.00		
882	MwSt. zu Gebäude	528'320.00		
884	MwSt. zu Umgebung	5'680.00		
885	MwSt. zu Baunebenkosten	12'480.00		
886	MwSt. zu Reserven	46'160.00		
889	MwSt. zu Ausstattung	0.00		
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>0.00</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>Gesamttotal Tiefgarage und Trafostation, inkl. Anteil Baugrube, excl. Reserven / Mwst.</b>				<b>10'645'000</b>
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>4'090'000</b>
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			<b>6'555'000</b>
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>138'000</b>
<b>6</b>	<b>Reserven</b>			<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>0</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>4'090'000.00</b>
10	Räumungen, Terrainvorbereitungen		33'000.00	
101	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	33'000.00		
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen		1'985'000.00	
118	Baugrubenaushub	1'921'000.00		
119	Uebriges	64'000.00		
12	Sicherungen, Provisorien		60'000.00	
122	Provisorien	60'000.00		
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung		366'000.00	
130	Baustellensicherheit	0.00		
131	Abschrankungen	181'000.00		
132	Zufahrten, Plätze	0.00		
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.	0.00		
131	Abschrankungen	0.00		
139	Allgemeine Baustelleneinrichtungen	185'000.00		
17	Spez. Fundationen, Baugrubensicherheit, Grundwasserabdichtung		1'646'000.00	
171	Pfähle	258'000.00		
172	Baugrubenabschlüsse	1'300'000.00		
176	Wasserhaltung	88'000.00		
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			<b>6'555'000.00</b>
<b>21</b>	<b>Rohbau 1</b>		<b>3'403'000.00</b>	
211	Baumeisterarbeiten	3'403'000.00		
<b>22</b>	<b>Rohbau 2</b>		<b>456'000.00</b>	
221	Fenster, Aussentüren, Tore	81'000.00		
224	Bedachungsarbeiten	350'000.00		
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	25'000.00		
<b>23</b>	<b>Elektroanlagen</b>		<b>580'000.00</b>	
231	Apparate Starkstrom	72'000.00		
232	Starkstrominstallationen	120'000.00		
233	Leuchten und Lampen	139'000.00		
235	Apparate Schwachstrom	127'000.00		
236	Schwachstrominstallation	55'000.00		
237	Gebäudeautomation	37'000.00		
238	Bauprovisorien	30'000.00		
239	Übriges	0.00		
<b>24</b>	<b>Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen</b>		<b>223'000.00</b>	
244	Lüftungsanlagen	223'000.00		
<b>25</b>	<b>Sanitäranlagen</b>		<b>134'000.00</b>	
254	Sanitärleitungen	12'000.00		
255	Dämmungen Sanitärinstallation	2'000.00		
259	Übriges, Bauwasserprovisorium	120'000.00		
BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig



<b>26</b>	<b>Transportanlagen</b>		<b>541'000.00</b>
261	Aufzüge	290'000.00	
266	Parkieranlagen	251'000.00	
<b>27</b>	<b>Ausbau 1</b>		<b>413'000.00</b>
272	Metallbauarbeiten	410'000.00	
274	Spezialverglasungen (innere)	0.00	
275	Schliessanlagen	3'000.00	
<b>28</b>	<b>Ausbau 2</b>		<b>805'000.00</b>
281	Bodenbeläge	724'000.00	
285	Innere Oberflächenbehandlungen	72'000.00	
287	Baureinigung	9'000.00	
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>		<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>		<b>138'000.00</b>
<b>51</b>	<b>Bewilligungen, Gebühren</b>		<b>138'000.00</b>
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	85'000.00	
512	Anschlussgebühren	53'000.00	
<b>6</b>	<b>Reserve</b>		<b>553'000.00</b>
69	Reserven		553'000.00
694	Reserve	553'000.00	
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>		<b>592'480.00</b>
88	Umbuchung MwSt.		592'480.00
881	MwSt. zu Vorbereitungsarbeiten	12'720.00	
882	MwSt. zu Gebäude	524'480.00	
884	MwSt. zu Umgebung	0.00	
885	MwSt. zu Baunebenkosten	11'040.00	
886	MwSt. zu Reserven	44'240.00	
889	MwSt. zu Ausstattung	0.00	
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>		<b>0.00</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>Gesamttotal Umgebung, excl. Reserven / Mwst.</b>				<b>2'189'000</b>
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			<b>37'000</b>
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>2'152'000</b>
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>40'000</b>
<b>6</b>	<b>Reserven</b>			<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>0</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>0.00</b>
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			<b>37'000.00</b>
<b>22</b>	<b>Rohbau 2</b>		<b>20'000.00</b>	
227	Äussere Oberflächenbehandlung	20'000.00		
<b>25</b>	<b>Sanitäranlagen</b>		<b>17'000.00</b>	
254	Sanitärleitungen	15'000.00		
255	Dämmungen Sanitärinstallation	2'000.00		
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>2'152'000.00</b>
<b>40</b>	<b>Terraingestaltung</b>		<b>38'000.00</b>	
401	Erdbewegungen	38'000.00		
<b>41</b>	<b>Roh- und Ausbuarbeiten</b>		<b>737'000.00</b>	
411	Baumeisterarbeiten	513'000.00		
415	Ausbau 1	224'000.00		
<b>42</b>	<b>Gartenanlagen</b>		<b>428'000.00</b>	
421	Gärtnerarbeiten	303'000.00		
422	Einfriedungen	2'000.00		
423	Ausstattungen, Geräte	100'000.00		
424	Spiel- und Sportplätze	23'000.00		
<b>44</b>	<b>Installationen</b>		<b>117'000.00</b>	
443	Elektroanlagen	100'000.00		
445	Sanitäranlagen	17'000.00		
<b>45</b>	<b>Erschliessungen durch Leitungen (innerhalb Grundstück)</b>		<b>252'000.00</b>	
451	Erdarbeiten	35'000.00		
452	Kanalisationsleitungen	196'000.00		
453	Elektroleitungen	19'000.00		
455	Sanitärleitungen	2'000.00		
<b>46</b>	<b>Kleinere Trassenbauten</b>		<b>580'000.00</b>	
463	Oberbau	580'000.00		
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten</b>			<b>40'000.00</b>
<b>51</b>	<b>Bewilligungen, Gebühren</b>		<b>40'000.00</b>	
512	Anschlussgebühren	40'000.00		
<b>6</b>	<b>Reserve</b>			<b>202'000.00</b>
<b>69</b>	<b>Reserven</b>		<b>202'000.00</b>	
694	Reserven	202'000.00		

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>194'480.00</b>
<b>88</b>	<b>Umbuchung MwSt.</b>		<b>194'480.00</b>	
881	MwSt. zu Vorbereitungsarbeiten	0.00		
882	MwSt. zu Gebäude	2'960.00		
884	MwSt. zu Umgebung	172'160.00		
885	MwSt. zu Baunebenkosten	3'200.00		
886	MwSt. zu Reserven	16'160.00		
889	MwSt. zu Ausstattung	0.00		
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>0.00</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>Gesamttotal Allgemein   Reserve BNZ, excl. MwSt.</b>				<b>318'000</b>
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>318'000</b>
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>386'000</b>
<b>6</b>	<b>Reserven</b>			<b>337'000</b>
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>0</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>318'000.00</b>
<b>10</b>	<b>Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen</b>		<b>47'000.00</b>	
101	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	47'000.00		
<b>11</b>	<b>Räumungen, Terrainvorbereitungen</b>		<b>43'000.00</b>	
112	Abbrüche	43'000.00		
<b>12</b>	<b>Sicherungen, Provisorien</b>		<b>105'000.00</b>	
122	Provisorien	105'000.00		
<b>13</b>	<b>Gemeinsame Baustelleneinrichtung</b>		<b>123'000.00</b>	
130	Baustellensicherheit	15'000.00		
132	Zufahrten, Plätze	83'000.00		
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.	25'000.00		
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>386'000.00</b>
<b>51</b>	<b>Bewilligungen, Gebühren</b>		<b>5'000.00</b>	
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	5'000.00		
<b>52</b>	<b>Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation</b>		<b>235'000.00</b>	
521	Muster, Materialprüfungen	54'000.00		
524	Vervielfältigungen, Plankopien	161'000.00		
525	Dokumentation	20'000.00		
<b>53</b>	<b>Versicherungen</b>		<b>91'000.00</b>	
531	Bauzeitenversicherungen	44'000.00		
532	Spezialversicherungen	42'000.00		
533	Selbstbehalt in Schadensfällen	5'000.00		
<b>55</b>	<b>Bauherrenleistungen</b>		<b>15'000.00</b>	
551	Interne Leistungen	15'000.00		
<b>56</b>	<b>Übrige Baunebenkosten</b>		<b>40'000.00</b>	
562	Nachbar- und Mietentschädigungen, Nutzerkosten	40'000.00		
567	Anwaltskosten, Gerichtskosten	0.00		
<b>6</b>	<b>Reserve</b>			<b>337'000.00</b>
69	Reserven		337'000.00	
694	Reserven, excl. GN   GS   TG   UM	337'000.00		
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>83'280.00</b>
88	Umbuchung MwSt.		<b>83'280.00</b>	
881	MwSt. zu Vorbereitungsarbeiten	25'440.00		
882	MwSt. zu Gebäude	0.00		
884	MwSt. zu Umgebung	0.00		
885	MwSt. zu Baunebenkosten	30'880.00		
886	MwSt. zu Reserven	26'960.00		
889	MwSt. zu Ausstattung	0.00		
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>0.00</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>Gesamttotal OWU Kreisel &amp; Anbindung, inkl. Reserven, excl. Mwst.</b>				<b>1'899'000</b>
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>782'000</b>
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>1'117'000</b>
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Reserven</b>			<b>190'000</b>
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>0</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>782'000.00</b>
<b>11</b>	<b>Räumungen, Terrainvorbereitungen</b>		<b>723'000.00</b>	
112	Abbrüche	646'000.00		
118	Baugrubenaushub	77'000.00		
<b>13</b>	<b>Gemeinsame Baustelleneinrichtung</b>		<b>55'000.00</b>	
131	Abschrankungen	55'000.00		
<b>15</b>	<b>Anpassungen an bestehende Erschliessungsarbeiten</b>		<b>0.00</b>	
153	Elektroleitungen	0.00		
154	Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteleitungen	0.00		
155	Sanitärleitungen	0.00		
<b>17</b>	<b>Spez. Fundationen, Baugrubensicherheit, Grundwasserabdichtung</b>		<b>4'000.00</b>	
171	Pfähle	4'000.00		
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>1'117'000.00</b>
<b>40</b>	<b>Terraingestaltung</b>		<b>4'000.00</b>	
401	Erdbewegungen	4'000.00		
<b>41</b>	<b>Roh- und Ausbaurbeiten</b>		<b>921'000.00</b>	
411	Baumeisterarbeiten	860'000.00		
414	Rohbau 2	61'000.00		
<b>44</b>	<b>Installationen</b>		<b>129'000.00</b>	
443	Elektroanlagen	129'000.00		
<b>46</b>	<b>Kleinere Trassenbauten</b>		<b>63'000.00</b>	
460	Verkehrsanlagen	17'000.00		
463	Oberbau	46'000.00		
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>0.00</b>
<b>6</b>	<b>Reserve</b>			<b>190'000.00</b>
<b>69</b>	<b>Reserven</b>		<b>190'000.00</b>	
694	Reserven	190'000.00		
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>167'120.00</b>
<b>88</b>	<b>Umbuchung MwSt.</b>		<b>167'120.00</b>	
881	MwSt. zu Vorbereitungsarbeiten	62'560.00		
882	MwSt. zu Gebäude	0.00		
884	MwSt. zu Umgebung	89'360.00		
885	MwSt. zu Baunebenkosten	0.00		
886	MwSt. zu Reserven	15'200.00		
889	MwSt. zu Ausstattung	0.00		
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>0.00</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>Gesamttotal Zürichstrasse, inkl. Reserven, excl. Mwst.</b>				<b>495'000</b>
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>495'000</b>
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Reserven</b>			<b>50'000</b>
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>0</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>495'000.00</b>
<b>40</b>	<b>Terraingestaltung</b>		<b>0.00</b>	
401	Erbewegungen	0.00		
<b>41</b>	<b>Roh- und Ausbuarbeiten</b>		<b>0.00</b>	
411	Baumeisterarbeiten	0.00		
415	Ausbau 1	0.00		
<b>42</b>	<b>Gartenanlagen</b>		<b>0.00</b>	
421	Gärtnerarbeiten	0.00		
422	Einfriedungen	0.00		
423	Ausstattungen, Geräte	0.00		
424	Spiel- und Sportplätze	0.00		
<b>44</b>	<b>Installationen</b>		<b>0.00</b>	
443	Elektroanlagen	0.00		
445	Sanitäranlagen	0.00		
<b>45</b>	<b>Erschliessungen durch Leitungen (innerhalb Grundstück)</b>		<b>0.00</b>	
451	Erdarbeiten	0.00		
452	Kanalisationsleitungen	0.00		
453	Elektroleitungen	0.00		
<b>46</b>	<b>Kleinere Trassenbauten</b>		<b>495'000.00</b>	
460	Verkehrsanlagen	495'000.00		
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>0.00</b>
<b>6</b>	<b>Reserve</b>			<b>50'000.00</b>
69	Reserven		50'000.00	
694	Reserven	50'000.00		
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>43'600.00</b>
88	Umbuchung MwSt.		43'600.00	
881	MwSt. zu Vorbereitungsarbeiten	0.00		
882	MwSt. zu Gebäude	0.00		
884	MwSt. zu Umgebung	39'600.00		
885	MwSt. zu Baunebenkosten	0.00		
886	MwSt. zu Reserven	4'000.00		
889	MwSt. zu Ausstattung	0.00		
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>0.00</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>Gesamttotal Werkleitungen, inkl. Reserven, excl. Mwst.</b>				<b>380'000</b>
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>380'000</b>
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Reserven</b>			<b>38'000</b>
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>0</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>380'000.00</b>
<b>15</b>	<b>Anpassungen an bestehende Erschliessungsarbeiten</b>		<b>380'000.00</b>	
153	Elektroleitungen	78'000.00		
154	Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteleitungen	201'000.00		
155	Sanitärleitungen	101'000.00		
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>0.00</b>
<b>6</b>	<b>Reserve</b>			<b>38'000.00</b>
<b>69</b>	<b>Reserven</b>		<b>38'000.00</b>	
694	Reserven	38'000.00		
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>33'440.00</b>
<b>88</b>	<b>Umbuchung MwSt.</b>		<b>33'440.00</b>	
881	MwSt. zu Vorbereitungsarbeiten	30'400.00		
882	MwSt. zu Gebäude	0.00		
884	MwSt. zu Umgebung	0.00		
885	MwSt. zu Baunebenkosten	0.00		
886	MwSt. zu Reserven	3'040.00		
889	MwSt. zu Ausstattung	0.00		
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>0.00</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig	Aufteilung	
					Anteil BNZ	Anteil PU
<b>Total Rampe, Treppe und Lift, inkl. Reserven, excl. MwSt.</b>				<b>7'457'000</b>		
<b>Total PU SBB, inkl. Reserven, excl. MwSt.</b>				<b>0</b>	2'627'020	4'829'980
<b>Gesamttotal PU SBB, inkl. Reserven, excl. MwSt.</b>				<b>7'457'000</b>		

<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>5'677'000</b>	<b>2'057'420</b>	<b>3'619'580</b>
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>425'000</b>	<b>136'000</b>	<b>289'000</b>
<b>6</b>	<b>Reserven</b>			<b>1'355'000</b>	<b>433'600</b>	<b>921'400</b>
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig	Aufteilung	
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>5'677'000.00</b>	<b>2'057'420</b>	<b>3'619'580</b>
<b>40</b>	<b>Terraingestaltung</b>		<b>380'000.00</b>		<b>121'600</b>	<b>258'400</b>
401	Erdbewegungen	380'000.00				
<b>41</b>	<b>Roh- und Ausbauarbeiten</b>		<b>2'439'000.00</b>		<b>818'280</b>	<b>1'620'720</b>
411	Baumeisterarbeiten	1'347'000.00				
413	Übriger Rohbau 1	29'000.00				
414	Rohbau 2	18'000.00				
415	Ausbau 1	75'000.00				
419	Übriges	970'000.00				
<b>44</b>	<b>Installationen</b>		<b>353'000.00</b>		<b>276'500</b>	<b>76'500</b>
443	Elektroanlagen	153'000.00				
445	Sanitäranlagen	0.00				
446	Transportanlagen	200'000.00				
<b>45</b>	<b>Erschliessungen durch Leitungen (innerhalb Grundstück)</b>		<b>58'000.00</b>		<b>58'000</b>	<b>0</b>
452	Kanalisationsleitungen	58'000.00				
<b>46</b>	<b>Kleinere Trassenbauten</b>		<b>2'447'000.00</b>		<b>783'040</b>	<b>1'663'960</b>
460	Verkehrsanlagen	991'000.00				
463	Oberbau	1'456'000.00				
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>425'000.00</b>	<b>136'000</b>	<b>289'000</b>
<b>59</b>	<b>Übergangskonten für Honorare</b>		<b>425'000.00</b>		<b>136'000</b>	<b>289'000</b>
599	Übriges	425'000.00				
<b>6</b>	<b>Reserve</b>			<b>1'355'000.00</b>	<b>433'600</b>	<b>921'400</b>
<b>69</b>	<b>Reserven</b>		<b>1'355'000.00</b>		<b>433'600</b>	<b>921'400</b>
694	Reserven	1'355'000.00				
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>596'560.00</b>	<b>210'162</b>	<b>386'398</b>
<b>88</b>	<b>Umbuchung MwSt.</b>		<b>596'560.00</b>		<b>210'162</b>	<b>386'398</b>
881	MwSt. zu Vorbereitungsarbeiten		0.00			
882	MwSt. zu Gebäude		0.00			
884	MwSt. zu Umgebung		454'160.00			
885	MwSt. zu Baunebenkosten		34'000.00			
886	MwSt. zu Reserven		108'400.00			
889	MwSt. zu Ausstattung		0.00			
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig	
<b>Gesamttotal Honorare, inkl. Reserven, excl. MwSt.</b>					<b>0</b>
1	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>				<b>0</b>
2	<b>Gebäude</b>				<b>0</b>
4	<b>Umgebung</b>				<b>0</b>
5	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>				<b>7'178'000</b>
6	<b>Reserven</b>				<b>71'000</b>
8	<b>Mehrwertsteuer</b>				<b>0</b>
9	<b>Ausstattung</b>				<b>0</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
1	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>0.00</b>
2	<b>Gebäude</b>			<b>0.00</b>
4	<b>Umgebung</b>			<b>0.00</b>
5	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>7'178'000.00</b>
55	<b>Externe Leistungen Bauherr</b>		<b>75'000.00</b>	
552	Kommunikation	75'000.00		
56	<b>Übrige Baunebenkosten</b>		<b>72'000.00</b>	
569	Übriges	72'000.00		
59	<b>Übergangskonten für Honorare</b>		<b>7'031'000.00</b>	
591	Architekt	2'290'000.00		
592	Bauingenieur	1'694'000.00		
593	Elektroingenieure	5'000.00		
594	HLKKSE-Ingenieure	1'100'000.00		
596	Spezialisten	1'761'000.00		
599	Übriges	181'000.00		
6	<b>Reserve</b>			<b>71'000.00</b>
69	Reserven		71'000.00	
694	Reserven	71'000.00		
8	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>579'920.00</b>
88	Umbuchung MwSt.		579'920.00	
881	MwSt. zu Vorbereitungsarbeiten	0.00		
882	MwSt. zu Gebäude	0.00		
884	MwSt. zu Umgebung	0.00		
885	MwSt. zu Baunebenkosten	574'240.00		
886	MwSt. zu Reserven	5'680.00		
889	MwSt. zu Ausstattung	0.00		
9	<b>Ausstattung</b>			<b>0.00</b>

BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>Einzeln ausgewiesene Positionen, excl. Reserven / Mwst.</b>				<b>562'000</b>
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>90'000</b>
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>472'000</b>
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>769'000</b>
<b>6</b>	<b>Reserven</b>			<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>0</b>
BKP	Arbeitsgattung	BKP 3 -stellig	BKP 2-stellig	BKP 1-stellig
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>			<b>90'000.00</b>
<b>19</b>	<b>Bauherrenleistungen</b>		<b>90'000.00</b>	
196	Spezialisten			
196.1	Geologe, Geotechniker	90'000.00		
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>			<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>			<b>472'000.00</b>
<b>40</b>	<b>BGK Oberwachtstrasse</b>		<b>472'000.00</b>	
400	BGK Oberwachtstrasse	472'000.00		
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			<b>769'000.00</b>
<b>55</b>	<b>Bauherrenleistungen</b>		<b>661'000.00</b>	
558	Bauherrenvertretung	661'000.00		
<b>59</b>	<b>Übergangskonten für Honorare</b>		<b>108'000.00</b>	
599	Übriges			
599.6	Verkehrsingenieure	63'000.00		
599.7	Beratung Tiefgarage	20'000.00		
599.8	Rechtliche Unterstützung	25'000.00		
<b>6</b>	<b>Reserve</b>			<b>0.00</b>
<b>69</b>	<b>Reserven</b>		<b>0.00</b>	
694	Reserven	0.00		
<b>8</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>			<b>106'480.00</b>
<b>88</b>	<b>Umbuchung MwSt.</b>		<b>106'480.00</b>	
881	MwSt. zu Vorbereitungsarbeiten	7'200.00		
882	MwSt. zu Gebäude	0.00		
884	MwSt. zu Umgebung	37'760.00		
885	MwSt. zu Baunebenkosten	61'520.00		
886	MwSt. zu Reserven	0.00		
889	MwSt. zu Ausstattung	0.00		
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>			<b>0.00</b>