

0521 Garderobenerweiterung Sportplatz Fallacher

Grobkostenschätzung | Uebersicht

12. Mai 2021

<i>BKP</i>	<i>Arbeitsgattung / Unternehmer / Beschrieb</i>	<i>Betrag / CHF</i>
2	Gebäude <i>Neubau Garderoben, Duschen, Materialräume, Schiedsrichtergarderoben, WC-Anlagen, Klubraum, Terrasse</i>	1'180'000.00
	Ueberdachung Vorplatz / Begehnungszone <i>Ueberdachung vor bestehendem Garderobengebäude Begegnungs-, Aufenthalts- und Verpflegungszone</i>	80'000.00
4 / 5	Umgebung und Nebenkosten <i>Instandstellung Umgebungsflächen und Nebenkosten</i>	120'000.00
9	Möblierung <i>Budget für Ausrüstung und Möblierung Vereinsgebäude</i>	90'000.00
	Total Kostenrahmen	CHF 1'470'000.00

Bemerkungen :

Grundlage Planlayout vom 30.04.2021

Genauigkeit Grobkostenschätzung nach SIA, +/- 25%

12.05.2020.RF / C.F